

Artani Paylas - 6 Haftalik Gelisim Raporu

Bu rapor, MVP odakli gelistirme surecinde tamamlanan urun, teknik ve guvenlik calismalarinin ozetidir.

Rapor Tarihi: 08 Nisan 2026

Teknoloji: ASP.NET Core MVC (.NET 8)

Veritabani: PostgreSQL (Npgsql)

1) Proje Ozeti

Artani Paylas projesi, artan gidalarin ihtiyac sahiplerine daha hizli ve guvenli ulasmasini hedefleyen bir platformun MVP surumudur. Ana akis; kayit, giris, ilan olusturma, talep yonetimi, teslim ve degerlendirme adimlarini kapsayacak sekilde uc katmanli yapida gelistirilmistir.

2) 6 Haftalik Calisma Akisi

Hafta 1 - Analiz ve Gereksinim

MVP kapsamının cıkarılması, kullanıcı personası, iş kuralları ve domain sözlüğünün netleştirilmesi.

Hafta 2 - UI/UX Planlama

Sayfa envanteri, route planları, bilgi mimarisi, navigasyon seması ve low-fidelity wireframe tasarımları.

Hafta 3 - Mimari ve Veri Modeli

Core/Data/Web proje ayrımı, entity tasarımları (Listing, Request, Review, ApplicationUser), EF Core ilişki kurulumları ve migration hazırlığı.

Hafta 4 - Kimlik, Profil ve İlan Modulu

Identity tabanlı kayıt-giris akisi, profil düzenleme, foto yükleme, listing CRUD, filtreleme ve sahiplik kontrolleri.

Hafta 5 - Talep, Teslim ve Güven Skoru

Incoming/outgoing talep ekranları, onay-red-teslim süreci, delivered sonrası yorum/puan akisi ve trust score ortalama hesaplama.

Hafta 6 - Guvenlik ve Sistem Saglamlastirma

CSRF dogrulama, cookie hardening, rate limiting, security headers, upload dogrulama, expire olan ilanlarin otomatik durum guncellemesi.

3) Teknik Cikti Metrikleri

3

Proje Katmani (Core, Data, Web)

6

Controller Modulu

24

Razor View Dosyasi

4

Ana Domain Entity

4) Modullerin Durumu

Modul	Kapsam	Durum
Hesap ve Kimlik	Kayit, giris, cikis, parola politikolari, logout, benzersiz e-posta	Tamamlandi
Profil Yonetimi	Profil guncelleme, profil resmi yukleme/link, gecmis ekrani	Tamamlandi
Ilan Yonetimi	Listele, detay, olustur, duzenle, sil, filtreleme, aktif/pasif durum	Tamamlandi
Talep Sureci	Talep olusturma, incoming/outgoing, onay-red-teslim, sahiplik kurallari	Tamamlandi
Degerlendirme Sistemi	Delivered sonrasinda puan/yorum, tekrarsiz review, guven puani	Tamamlandi
Guvenlik Katmani	Global anti-forgery, cookie guvenligi, rate limit, security headers	Tamamlandi

5) Elde Edilen Kazanimlar

- MVP akisi kayittan teslime ve degerlendirmeye kadar uctan uca calisir durumda.
- Yetki ve sahiplik kurallari sunucu tarafinda net olarak uygulanmis durumda.
- Guvenlik acisindan temel hardening adimlari uretim ortamina uygun seviyede eklendi.

- Kod yapisi katmanli oldugu icin sonraki sprintlerde yeni ozellik eklemek kolaylasiyor.

6) Sonraki Sprint Oncelikleri

- Bildirim altyapisi (talep durumu degisimi icin e-posta ve uygulama ici bildirim).
- Rol bazli kurum/yonetim paneli.
- Test kapsam artisi (unit + integration + kritik akis otomasyonlari).
- Yuklenen medya dosyalari icin bulut depolama stratejisi.